

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 585 a násl. z. č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník, platného a účinného v den podpisu této smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ing. František Tomeček


IČ: 12216887

místem podnikání Štítná nad Vláří 63, PSČ: 763 33

(dále jen „Zhotovitel“)

a

obec Pitín

jednající panem Martinem Zálešákem, starostou

sídlem Pitín 18, 687 71 Bojkovice


IČ: 00291234

(dále jen „Objednatel“)

kteří po předchozím jednání a vzájemném souhlasu uzavírají tuto Dohodu o narovnání dle § 585 a násl. občanského zákoníku, v platném a účinném znění, s tím, že se nadále pro účely této dohody budou označovat již jen jako „Zhotovitel“ a „Objednatel“. Objednatel a Zhotovitel dále v textu rovněž „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“. Tato Dohoda o narovnání dále v textu jen „Dohoda“.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel, spolu uzavřeli smlouvu o dílo č. 41/2006, jejímž předmětem bylo zhotovení stavby – „Stavební úpravy obecního domu č. p. 360 na obecní byty v Pitíně“, a to v souladu s projektovou dokumentací, která byla učiněna nedílnou součástí této smlouvy (dále v textu jen „smlouva“). Ke smlouvě byly uzavřeny dva (2) dodatky, kdy dodatek č. 2 ze dne 12. 9. 2007 měnil cenu díla tak, že ji navýšil o částku 1.387.688,-Kč bez DPH a stanovil také termín dokončení prací na den 16. 1. 2008. Cena za dílo ve znění dodatku č. 2 činila částku 12.098.822,-Kč. Dílo bylo dne 16. 1. 2008 předáno a stědnané 
2. Na díle byly dále provedeny vícepráce. Zhotovitel předal žalovanému soupis víceprací ze dne 21. 12. 2007, kde byly vyjmenovány vícepráce a také stanovena jejich cena. Na tyto práce byla Zhotovitelem vystavena faktura č. 16/2008 na částku 322.606,-Kč včetně DPH. Faktura byla žalovanému doručena dne 10. 3. 2008. Objednatel do dnešního dne neuhradil ničeho z této částky.

